

РЕКОМЕНДОВАНО

к принятию Педагогическим советом
Муниципального бюджетного
образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 6»
(Протокол от «23» декабря 2021 г. № 17)

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Муниципального бюджетного
образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 6»
от «30» декабря 2021 № 280-Д

Дорожная карта реализации

Положения о системе наставничества педагогических работников
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6»
2022 – 2025 годы


№ п/п	Наименование этапа	Содержание деятельности и примерный план мероприятий	Сроки	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
1.	Подготовка условий реализации системы наставничества	1. Информирование педагогического коллектива о внедрение системы наставничества педагогических работников в МБОУ «СОШ № 6» 2. Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов МБОУ «СОШ № 6»: - приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в МБОУ «СОШ № 6»; - Дорожная карта реализации Положения о системе наставничества педагогических работников МБОУ «СОШ № 6»; - подготовка письменных согласий участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью;	Январь 2022 Февраль-март 2022 Сентябрь 2022 Далее: Ежегодно, Сентябрь	Директор Директор Заместитель директора Куратор	Приняты локально-нормативные акты по системе наставничества педагогических работников в МБОУ «СОШ № 6»

		- приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью - подготовка персонализированных программ наставничества — при наличии в МБОУ «СОШ № 6» наставляемых;	Сентябрь 2022 Далее: Ежегодно, Сентябрь	Заместитель директора Куратор	
2.	Формирование банка наставляемых	1) Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. 2) Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. Педагогов.	Сентябрь 2022 Далее: Ежегодно, Сентябрь (дополнительно по запросу)	Куратор	Собрана информация: Определены запросы наставляемых и ресурсы наставников
3.	Формирование банка наставников	1) Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в МБОУ «СОШ № 6» желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. 2) Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных.	Сентябрь 2022 Далее: Ежегодно, Сентябрь (дополнительно по запросу)	Заместитель директора. Куратор Заместитель директора Куратор	Проведено анкетирование, проведены собеседования с наставниками Сформирована база наставников, получены согласия на сбор и обработку

					персональных данных
4.	Отбор и обучение	1) Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов. 2) Обучение наставников для работы с наставляемыми: - подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; - проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников — «установочные сессии» наставников.	Сентябрь 2022 Далее: Ежегодно, Сентябрь (дополнительно по запросу) Ежегодно, Октябрь В течение учебного года	Заместитель директора. Куратор Заместитель директора Куратор	Привлечены эксперты, сформированы группы наставников для обучения, Создан банк методических материалов для проведения занятий и индивидуальных консультаций наставников
5.	Организация и осуществление работы наставнических пар/групп	1) Формирование наставнических пар/групп 2) Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы. 3) Организация психолого-педагогической	Ежегодно, Октябрь (дополнительно по запросу) Ежегодно, Октябрь (дополнительно по запросу) Ежегодно,	Заместитель директора. Куратор Заместитель директора Куратор	Сформированы наставнические пары/группы. Разработаны и утверждены программы наставничества Сформирован

		поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников.	Октябрь (дополнительно по запросу)		а система психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых
6.	Завершение персонализированных программ наставничества	1) Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование); 2) Проведение школьной конференции или семинара. 3) Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; 4) выполнение методической копилки педагогических практик наставничества.	Ежегодно, Апрель- май Ежегодно, Апрель Ежегодно, Май В течение учебного года	Заместитель директора, Куратор	Сформирован мониторинг качества реализации персонализированных программ наставничества. Протокол педагогического совета, создан реестр потенциальных наставников из числа педагогов МБОУ «СОШ № 6». Разработана система поощрительных мер по результатам наставничества.

7.	Информационная поддержка системы наставничества	Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации; популяризация лучших практик и примеров наставничества через медиа, участников, партнеров	В течение учебного года	Куратор Ответственный за сайт	Материалы размещены на сайте МБОУ «СОШ № 6» (ссылки)
----	---	--	-------------------------	-------------------------------	--



Директор

Ю.М. Королькова

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ссылки
1	Создание дорожной карты в информационный портал	Январь 2022	Директор	Ссылка на сайт
2	Разработка и внедрение системы наставничества	Февраль - март 2022	Директор	Ссылка на сайт
3	Осуществление мероприятий по реализации дорожной карты	Сентябрь 2022 - Август 2023	Директор	Ссылка на сайт
4	Осуществление мероприятий по реализации дорожной карты	Сентябрь 2022 - Август 2023	Директор	Ссылка на сайт
5	Осуществление мероприятий по реализации дорожной карты	Сентябрь 2022 - Август 2023	Директор	Ссылка на сайт
6	Осуществление мероприятий по реализации дорожной карты	Сентябрь 2022 - Август 2023	Директор	Ссылка на сайт
7	Осуществление мероприятий по реализации дорожной карты	Сентябрь 2022 - Август 2023	Директор	Ссылка на сайт
8	Осуществление мероприятий по реализации дорожной карты	Сентябрь 2022 - Август 2023	Директор	Ссылка на сайт
9	Осуществление мероприятий по реализации дорожной карты	Сентябрь 2022 - Август 2023	Директор	Ссылка на сайт
10	Осуществление мероприятий по реализации дорожной карты	Сентябрь 2022 - Август 2023	Директор	Ссылка на сайт