

УТВЕРЖДАЮ:



Ю.М. Королькова

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

МБОУ "СОШ № 6"

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятия	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
1				поверка тепловычислителя ТМК-Н-130	12.05.2025	30.06.2025
2				замена 2-х шаровых кранов в подвале	02.06.2025	30.06.2025
3	город Новомосковск	здание МБОУ "СОШ № 6"	301668, г.Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 4а	промывка грязевика	02.06.2025	30.06.2025
4				замена участков труб отопления в рекреациях здания	02.06.2025	30.06.2025
5				замена стенов к радиаторам отопления	02.06.2025	31.07.2025
6				замена радиатора	02.06.2025	31.07.2025
7				проведение опрессовки системы отопления	01.07.2025	01.08.2025